

Projekt Inventering av herbicidresistens i svenska åkerogräs

Liv Åkerbom Espeby, Anders TS Nilsson

TOTALA UTGIFTER I PROJEKTET UNDER 2012 OCH 2013

	<i>Alnarp + Ultuna jan 2012- dec 2013</i>	<i>Alnarp + Ultuna total 2013</i>	<i>Ultuna jan-dec 2013</i>	<i>Alnarp jan-okt 2013</i>	<i>Alnarp nov-dec 2013</i>	<i>Alnarp + Ultuna 2012</i>
Löner	567 984	413 112	253 647	141 099	18366	154 871
Univ.påslag	85 198	61 967	38 047	21 165	2755	23 231
Fakult.påslag	49 960	44 540	7 863	32 453	4224	5420
Inst.påslag	81 521	56 742	50 045	5 926	771	24779
Lokalkostnad	76 931	58 369	28 070	26 809	3490	18 562
Påslag, ändring	4 811					4 811
	0					
Övriga kostn inom SLU	47 920	47 920	47920*			
Analys	7 290	7 290		7 290		
Resor	42 729	34 066	3 893	21 975	8198	8 663
Material	3 684	2 342	2 342			1 342
Övrigt internt	338					338
	0					
Köpta tjänster	39 732	39 732	39732**			
Annat	4 507	2 607	1 127	1 480		1 900
Summa utfall:	1 012 604	768 687	472 686	258 196	37 804	243 917
Budget:	948 493	348 493	<i>* växthushyror</i>			600 000
Budget - utfall:	-64 111	-420 194	<i>** Århus universitet</i>			356 083
Erhållet från JV	948 493					

Skäl till överskott 2012: Framförallt ej utfört arbete p g a regn hösten 2012.

Skäl till underskott 2013: Arbete som skulle utförts 2012 utfördes i stället 2013. Studier fick utföras inomhus i växthus våren 2013 i stället för ute i nätgård höst 2012. Detta fördyrade projektet med högre växthushyror och ökad arbetstid, men gjorde att resultatspridning kunde göras inför växtsäsongen 2013. Dubbelanalys utfördes vid Århus universitet för metodvalidering.